



«УТВЕРЖДАЮ»  
 Председатель  
 Организационного штаба Республики Алтай  
 Р.Р. Пальталлер  
 « 09 » 03 2017 г.

### ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 0042

## СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВЕ УКРЕПЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

#### Резюме проекта

Краткое наименование проекта	Укрепление РС ЕГИСЗ
Срок начала и окончания проекта	Дата начала проекта: 01.03.2017 г. Дата окончания проекта: 31.12.2018 г.
Общий бюджет проекта, тыс. руб.	67 000
Основание для открытия проекта	Решение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9
Наименование соответствующего приоритетного направления развития Республики Алтай	Развитие и совершенствование системы здравоохранения в Республике Алтай
Наименование соответствующих разделов государственных программ Республики Алтай	Совершенствование сети организаций здравоохранения Республики Алтай
Взаимосвязь с Государственными программами РФ/ приоритетными направлениями развития РФ	Решение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9, Проект «Электронное здравоохранение», Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294.
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Проект №0043 «Развитие санитарной авиации» в части организации телемедицинских консультаций
Критерии успеха проекта	1. Фактические результаты проекта соответствуют утвержденным.



	2. Проект выполнен в срок. 3. Проект выполнен в пределах бюджета.
--	--

**Содержание проекта**

Цель проекта	Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет автоматизации процессов мониторинга записи на прием к врачу, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде не менее 80% всего медицинского персонала к концу 2018 года, а также посредством создания системы телемедицинских консультаций, доступ к которой должны получить не менее 62% медицинских организаций Республики Алтай к концу 2018 года.			
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель, ед. изм.	Базовое значение	Целевое значение	
			2017	2018
	Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, %	30	50	80
	Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу, % нарастающим итогом	-	-	10
	Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, %	0	37	62
Результаты проекта	1. Все медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подключены к защищенной сети передачи данных и внедрили медицинские информационные системы, позволяющие оказывать гражданам электронные услуги и интегрированные с федеральными и региональными компонентами ЕГИСЗ. 2. Не менее 80% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь оснащены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинской информационной системе. 3. Обеспечена возможность ведения медицинских документов в электронном виде, организован электронный медицинский документооборот в медицинских организациях. 4. Организована система телемедицинских консультаций медицинских работников с учётом региональной специфики.			



Описание модели функционирования проекта	<p>Будет обеспечена работа личного кабинета «Моё здоровье» за счет передачи соответствующих данных в федеральные компоненты ЕГИСЗ из региональной медицинской информационной системы.</p> <p>К региональной медицинской информационной системе подключены автоматизированные рабочие места врачей и медицинских работников, реализован юридически значимый обмен данными между медицинскими организациями.</p> <p>Реализована система телемедицинских консультаций.</p> <p>В процессе развития региональной медицинской информационной системы (РС ЕГИСЗ) будут оптимизированы организационные процессы взаимодействия участников здравоохранения.</p>
--	--

## Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1	Инициирование и планирование проекта		
1.1	Проект инициирован (Паспорт проекта утверждён)	Контрольная точка	27 февраля 2017 г.
1.2	Утвержден план проекта	Контрольная точка	14 марта 2017 г.
2	Нормативно-правовое обеспечение РС ЕГИСЗ		
2.1	Утвержден регламент передачи цифровым диагностическим медицинским оборудованием, эксплуатируемым в медицинских организациях, результатов исследований в РС ЕГИСЗ	Контрольная точка	1 августа 2017 г.
3	Доработана региональная медицинская информационная система, обеспечена её интеграция с электронными сервисами Личного кабинета пациента «Моё здоровье»	Контрольная точка	31 марта 2018 г.
4	Организация инфраструктурного и программного обеспечения системы республиканского здравоохранения		
4.1	Не менее 80% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным	Контрольная точка	20 января 2018 г.



	системам		
4.3	Разработан план мероприятий по организации инфраструктурного и программного обеспечения системы здравоохранения до 2020 года	Контрольная точка	31 октября 2018 г.
4.4	Разработан паспорт проекта Развитие и эксплуатация регионального сегмента ЕГИСЗ на 2018-2025 гг. Проект инициирован.	Контрольная точка	31 октября 2018 г.
4.5	В не менее 62% медицинских организациях организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с требованиями Минздрава России	Контрольная точка	31 декабря 2018 г.
4.6	Проект завершен	Завершение этапа	31 декабря 2018 г.

## Бюджет проекта

Источники финансирования		Бюджет проекта, тыс. руб.		
		2017	2018	Итого
Бюджетные источники	Федеральный бюджет	-	-	-
	Республиканский бюджет	2 000	0	2 000
	Местные бюджеты	-	-	-
Внебюджетные источники (средства ОМС)		40 000	25 000	65 000
<b>ИТОГО</b>		<b>42 000</b>	<b>25 000</b>	<b>67 000</b>

## Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование рисков/ возможностей	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1	Отсутствие и несвоевременное развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в населённых пунктах республики.	Взаимодействие с Министерством экономического развития и туризма РА и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.
2	Отсутствие, несвоевременная разработка единых требований к обеспечению электронного медицинского документооборота со стороны Министерства	Корректировка плана-графика мероприятий проекта.





	здравоохранения Российской Федерации.	
3	Финансовые ограничения республиканского консолидированного бюджета.	Регулярный мониторинг финансирования мероприятий.


**Команда управления проектом**


Заказчик проекта	Сергей Михайлович Коваленко заместитель министра здравоохранения Республики Алтай
Куратор проекта	Михаил Юрьевич Маргачёв, заместитель Председателя Правительства Республики Алтай
Руководитель проекта	Фёдор Фёдорович Федотов, директор БУЗ РА «МИАЦ», 3882222826, miac_ga@mail.ru
Администратор проекта	Алексей Владимирович Панченко, программист БУЗ РА «МИАЦ», 3882225979, pav@med04.ru


**Согласовано:**


Куратор проекта  Маргачев М.Ю. «06» 03 2017г.

Заказчик проекта  Коваленко С.М. «01» 03 2017г.

Руководитель Проектного офиса  Ротарь Ф.Н. «01» 03 2017г.

Руководитель проекта  Федотов Ф.Ф. «01» 03 2017г.

Заместитель министра финансов РА  Сумин А.Г. «06» 03 2017г.

Представитель отделов финансового планирования  Е.В. Рязанова «01» 03 2017г.