



«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель Организационного штаба  
Республики Алтай  
Р.Р. Пальталдер  
« 13 » 09 2018 г.

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 0043**  
**РАЗВИТИЕ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ**

**Резюме проекта**

Краткое наименование проекта	СанАвиация
Срок начала и окончания проекта	Начало проекта: 17.02.2017г. Окончание проекта: 31.12.2019г.
Общий бюджет проекта, тыс. руб.	232 785,667
Основание для открытия проекта	Федеральный проект «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации» (паспорт проекта утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25 октября 2016 года № 9)
Наименование соответствующего приоритетного направления развития Республики Алтай	Стратегия социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай от 13.03.2018г. №60, согласно которой одной из стратегических задач является развитие человеческого капитала
Наименование соответствующих разделов государственных программ Республики Алтай	Государственная программа Республики Алтай, утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 251, подпрограмма «Улучшение качества оказания медицинской помощи населению Республики Алтай», основное мероприятие «Реализация проекта «Развитие санитарной авиации»
Взаимосвязь с Государственными программами РФ/ приоритетными направлениями развития РФ	Приоритетное направление РФ: «Здравоохранение» Федеральный проект «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации»

	Федерации»
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Проект №0042 «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе укрепления регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в медицинских организациях Республики Алтай» в части организации телемедицинских консультаций
Критерии успеха проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>Фактические результаты проекта соответствуют утвержденным.</li> <li>Проект выполнен в срок.</li> </ol> Проект выполнен в пределах бюджета.

### Содержание проекта

Цель проекта	Повышение доступности и качества оказания экстренной медицинской помощи посредством организации работы санитарной авиации				
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель, ед. изм.	Базовое значение	Целевое значение		
			2017	2018	2019
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течении первых суток, в общей численности госпитализированных по экстренным показаниям, %	информация отсутствует	76,4	92,1	92,1
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>Заключен договор с авиакомпанией на осуществление услуг санитарной авиации (авиакомпания предоставляет услуги с применением вертолета марки МИ-8МТВ, оснащенного медицинским модулем).</li> <li>Разработаны маршруты доставки пациентов, госпитализированных по экстренным показаниям в течении первых суток при угрожающих жизни состояниях.</li> <li>Разработан и утвержден регламент оказания экстренной</li> </ol>				



	<p>медицинской помощи с применением средств санитарной авиации и телемедицинских консультаций.</p> <p>4. Реконструирована вертолетная площадка в с. Усть-Кокса.</p> <p>5. Организована работа санитарной авиации.</p> <p>6. Достигнуты требуемые значения показателей в соответствующем году.</p> <p>Организована работа санитарной авиации за счет средств регионального бюджета с 2020 г.</p>
Описание модели функционирования проекта	<p>В рамках проекта предполагается осуществление выбора поставщика услуг по санитарной авиации и заключение с ним договора для организации санитарных вылетов вертолета МИ-8МТВ, оснащенного медицинским модулем, в труднодоступные районы Республики Алтай, связанных с необходимостью оказания экстренной медицинской помощи.</p> <p>В рамках организации работы санитарной авиации будут разработаны схемы маршрутизации пациентов, разработан регламент оказания экстренной медицинской помощи с применением средств санитарной авиации и телемедицинских консультаций.</p> <p>Население получит следующие выгоды от реализации проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– повышение качества экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации;</li> </ul> <p>снижение смертности от болезней системы кровообращения, дорожно-транспортных происшествий, снижение младенческой и материнской смертности.</p>

### Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип	Срок
1	Паспорт проекта	контрольная точка	27.02.2017 г.
2	План проекта	контрольная точка	24.03.2017 г.
3	Заключен договор с авиакомпанией на осуществление услуг санитарной авиации	контрольная точка	01.06.2017 г.
4	Разработаны маршруты доставки пациентов, госпитализированных по экстренным показаниям в течении первых суток при	контрольная точка	24.04.2017 г.

	угрожающих жизни состояниях.		
5	Разработан и утвержден регламент оказания экстренной медицинской помощи с применением средств санитарной авиации и телемедицинских консультаций	контрольная точка	24.04.2017 г.
6	Запуск в работу санитарной авиации	контрольная точка	19.07.2017 г.
7	Заключен договор с авиакомпанией на осуществление услуг санитарной авиации в 2018 году	контрольная точка	01.01.2018 г.
8	Организована работа санитарной авиации за счет средств регионального бюджета с 2020 г	контрольная точка	15.12.2019 г.
9	Итоговый отчет о реализации проекта	контрольная точка	31.12.2019 г.

#### Бюджет проекта

Источники финансирования		Бюджет проекта, тыс. руб.			
		2017	2018	2019	Итого
Бюджетные источники	Федеральный бюджет	69 076,82	61 755,50	60 498,70	191 331,02
	Республиканский бюджет	8 026,45	16 085,70	17 342,50	41 454,65
	Местные бюджеты				
Внебюджетные источники					
<b>ИТОГО</b>		<b>77 103,27</b>	<b>77 841,20</b>	<b>77 841,20</b>	<b>232 785,67</b>

#### Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование рисков/ возможностей	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
Ключевые риски		

1	Недостаточное финансирование	Разработать проект, внести для рассмотрения на уровне Правительства Республики Алтай совместно с Минфином Республики Алтай с целью изыскания дополнительных финансовых средств.
2	Недостаточная укомплектованность врачебными кадрами	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Своевременная подача заявок на обучение.</li> <li>2. Подготовка квалифицированных кадров.</li> </ol>
3	Отставание от графика плана выполнения проекта.	Ежемесячный контроль.
Ключевые возможности		
1	Повышение доступности оказания экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации, расширение показаний к медицинской эвакуации, увеличение объема медицинской эвакуации может привести к увеличению летальных случаев во время медицинской эвакуации.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Своевременная подача заявок на обучение.</li> <li>2. Подготовка квалифицированных кадров.</li> <li>3. Повышение квалификации медицинских кадров учреждения.</li> <li>4. Своевременное финансирование.</li> </ol>
2	Неосвоение летных часов в связи с неблагоприятными метеоусловиями.	Выполнение санитарного задания на наземном транспорте.




## Команда проекта

Заказчик проекта	Лещенко Владимир Алексеевич, заместитель министра здравоохранения Республики Алтай, тел. 4-77-56, email: leshenko@med04.ru	
Куратор проекта	<del>Жерлицов Игорь Владимирович, и.о.</del> Птицын Роман Викторович, заместитель председателя Правительства Республики Алтай, тел. 2-26-07	
Руководитель проекта	Земцов Сергей Анатольевич, директор БУЗ РА «Центр медицины катастроф», тел. 4-92-13, email: zsa070605@yandex.ru	
Администратор проекта	Тузиков Павел Игоревич, программист БУЗ РА «Центр медицины катастроф», тел. 4-93-33, email: pavel-tuz@yandex.ru	

\* - необязательная роль, назначается по решению Организационного штаба


### Согласовано:

Куратор проекта

  
Р.В. Птицын

«\_\_»\_\_20\_\_г.

Заказчик проекта

  
В.А. Лещенко


«\_\_»\_\_20\_\_г.

Руководитель  
Центрального  
проектного офиса

  
А.Н. Щелкунова

«\_\_»\_\_20\_\_г.

Руководитель  
проекта

  
С.А. Земцов

«\_\_»\_\_20\_\_г.

### Заключение бюджетного отдела главного администратора государственной программы

Заместитель  
министра  
здравоохранения  
Республики Алтай

  
С.К. Чутпокова

«\_\_»\_\_20\_\_г.

## Заключение Министерства финансов Республики Алтай

---

---

Заместитель  
министра финансов  
Республики Алтай



Г.В. Векессер

«\_\_»\_\_20\_\_г.

## Заключение отдела Минэкономразвития Республики Алтай, отвечающего за мониторинг и контроль реализации государственных программ

---

---

Начальник отдела  
планирования и  
развития территорий  
Министерства  
экономического  
развития Республики  
Алтай



М.А. Филиппова

«\_\_»\_\_20\_\_г.