
Итоги выполнения Плана 

мероприятий по реализации 

программы «Сильный Алтай»

за I полугодие 2021 года

Министерство здравоохранения РА
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32 

24 мероприятия

завершены 

в 2019-2020 годы

2 мероприятия, 

начатых в 2021 году

5 мероприятий, 

переходящих 

с 2020 года на 2021 год

Программа развития «Сильный Алтай»: мероприятия дорожной карты 2

1 мероприятие 

со сроком реализации 

в 2020-2021 годы



5
5

7
контрольных точек 

в 2021 г.

не исполнены

исполнены

Источники 

финансирования

2021 год (тыс. руб.)

план факт 

на 01.07.2021

кассовое 

исполнение, %

ВСЕГО  (за счет всех 

источников)
37 741,5 22 591,52 60

федеральный бюджет 37 365,6 22 365,6 60

республиканский бюджет 375,9 225,92 60

местные бюджеты ____ ____ ____

внебюджетные источники ____ ____ ____

РАЗВИТИЕ 

ПОТЕНЦИАЛА 

ЧЕЛОВЕКА И 

ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
в части мероприятий 

Министерства 

здравоохранения РА

КТ со сроком исполнения

в 2021 г.

КТ переходящие

с 2020 г.

2

71 %

29%
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Индивидуальной программой социально-экономического развития Республики 
Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р предусмотрена разработка ПСД на 
строительство Перинатального центра г.Горно-Алтайска

Начало проектирования в соответствии с государственным контрактом 

от 22 декабря 2020 года № 40-ГК/2020 - 11 января 2021 года 

 Разработка ПСД запланирована

Объект является государственной собственностью Республики Алтай

до июля 2021 г. 

 Положительное заключение 
государственной экспертизы ПСД в октябре 2021 г. 

 Разработка рабочей документации декабрь 2021 г. 

 Направление заявки на финансирование 
в МЗ РФ на 2023 г.

январь 2022 г. 
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Контрольные точки с риском неисполнения

Увеличение 

площади здания 

ФАПа

в с.Саратан

Улаганского района

на основании ходатайства Министерства 
здравоохранения Республики Алтай от 29 января 
2021 г. № 767 в адрес Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай 
О.Л.Хорохордина, в связи с нецелесообразностью и 
оптимизацией бюджетных средств направлено 
предложение об исключении  

Строительство ФАП 

с.Верх-Уймон 

Усть-Коксинского

района

Направлено предложение о переносе срока
исполнения контрольных точек на 2022 год, в
связи с включением данного объекта в
региональную программу «Модернизация
первичного звена здравоохранения в Республике
Алтай» на 2022 г.
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Контрольные точки с риском неисполнения

Ремонт участковой 

больницы

в с.Амур

Усть-Коксинского

района

Ремонт ФАП 

с.Горбуново

Усть-Коксинского

района

 Направлено предложение о переносе

срока исполнения контрольных точек

на 2025 год.

 Министерством здравоохранения

Республики Алтай планируется

рассмотреть вопрос о включении

данных объектов в региональную

программу «Модернизация первичного

звена здравоохранения в Республике

Алтай» на 2022-2025 годы при наличии

экономии средств, либо путем замены

объектов
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Контрольные точки с риском неисполнения

Строительство 

сельской 

врачебной 

амбулатории 

с.Тондошка

Турочакского

района

КТ 1:заключено соглашение о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета – 31.12.2020 г.
(направлено предложение о переносе срока – 01.02.2023 г.)

КТ 2:выделен земельный участок под строительство-31.12.2020 г.
(направлено предложение о переносе срока – 31.03.2023 г.)

КТ 3: выполнены строительно-монтажные работы – 31.12.2023 г.
(направлено предложение о переносе срока – 31.09.2023 г.)

КТ 4: получение отчета об оценке рыночной стоимости 
объекта – 01.09.2024 г.
(направлено предложение о переносе срока – 01.05.2024 г.)

Строительно-монтажные работы запланированы на 2023 год
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Контрольные точки с риском неисполнения

Строительство 

ФАП

в с.Банное

Усть-Коксинского

района

 Направлено предложение о переносе 

срока исполнения контрольных точек 

на 2023 год, так как данный объект 

включен в региональную программу 

«Модернизация первичного звена 

здравоохранения в Республике Алтай» 

на 2023 г.
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Контрольные точки с риском неисполнения

Строительство 

ФАП

с.Язула

Улаганского

района

КТ 1:заключено соглашение о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета – 31.12.2020 г.
(направлено предложение о переносе срока – 01.02.2023 г.)

КТ 2:выделен земельный участок под строительство-31.12.2020 г.
(направлено предложение о переносе срока – 31.03.2024 г.)

КТ 3: выполнены строительно-монтажные работы – 31.12.2023 г.
(направлено предложение о переносе срока – 31.09.2024 г.)

КТ 4: получение отчета об оценке рыночной стоимости 
объекта – 01.09.2024 г.
(направлено предложение о переносе срока – 31.12.2024 г.)

Строительно-монтажные работы запланированы региональной
программой «Модернизация первичного звена здравоохранения
Республики Алтай» на 2024 год
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Контрольные точки с риском неисполнения

Реконструкция 

поликлиники 

с.Шебалино

Шебалинского

района

КТ 1: разработана ПСД, получено положительное заключение 
экспертизы  – 01.06.2020 г.
(направлено предложение о переносе срока – 01.06.2022 г.)

КТ 2: заключено соглашение о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета-14.02.2022 г.
(направлено предложение о переносе срока – 14.02.2023 г.)

КТ 3: выполнены строительно-монтажные работы – 31.12.2023 г.

(направлено предложение о переносе срока – 31.12.2024 г.)

КТ 4: объект введен в эксплуатацию – 01.06.2024 г.
(направлено предложение о переносе срока – 01.06.2025 г.)

Объект не вошел в региональную программу «Модернизация
первичного звена здравоохранения Республики Алтай», в связи с
отсутствием проектно-сметной документации, существующим
дефицитом бюджета в рамках реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
и отсутствием средств республиканского бюджета Республики Алтай.

10



Контрольные точки с риском неисполнения

Реконструкция 

поликлиники 

с.Онгудай

Онгудайского

района

Постановлением Правительства Республики Алтай 
«Об утверждении изменений, которые вносятся в Региональную 

программу «Модернизация первичного звена здравоохранения в 
Республике Алтай» № 215 от 27 июля 2021 года внесены изменения в 

части замены  строительства объекта детской поликлиники БУЗ РА «Усть-
Канская районная больница» на комплексный ремонт здания районной 

больницы «Онгудайская районная больница» 
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Контрольные точки с риском неисполнения

Реконструкция 

поликлиники 

с.Улаган

Улаганского

района

КТ 1: разработана ПСД, получено положительное заключение 
экспертизы  – 31.12.2019 г.
(направлено предложение о переносе срока – 31.12.2022 г.)

КТ 2: заключено соглашение о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета-14.02.2021 г.
(направлено предложение о переносе срока – 14.02.2024 г.)

КТ 3: выполнены строительно-монтажные работы – 31.12.2021 г.

(направлено предложение о переносе срока – 31.12.2024 г.)

КТ 4: объект введен в эксплуатацию – 01.06.2022 г.
(направлено предложение о переносе срока – 01.06.2025 г.)

Объект не вошел в региональную программу «Модернизация первичного
звена здравоохранения Республики Алтай», в связи с отсутствием проектно-
сметной документации, существующим дефицитом бюджета в рамках
реализации территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи и отсутствием средств
республиканского бюджета Республики Алтай.
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Строительство 16 ФАПов в Республике Алтай, 
в рамках регионального проекта

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 
(Республика Алтай)» национального проекта «Здравоохранение»  

Контракт исполнен

Лицензии на осуществление медицинской деятельности получены

Все 16 ФАПов функционируют

Предусмотрено на 2020 год –

На конец 2020 года завершены работы по 

90 366,4 тыс. руб.

12 ФАПам

Предусмотрено на 2021 год – 4 ФАПа (с.Малая Иня, с. Озерное, с.Туекта, с.Каярлык) 
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

ФАП с.Малая Иня ФАП с.Каярлык
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

ФАП с. Озерное ФАП с. Туекта
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Алтай «Республиканская больница» 

(реконструкция незавершенного строительства 

пристройки), г. Горно-Алтайск


