На реализацию РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» всего за счет всех источников предусмотрено 125 467,93 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 122 644,90 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 2 823,03 тыс. рублей.
В рамках регионального проекта предусмотрены:
а) капитальные ремонты медицинских организаций всего на сумму 
13 817,41 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 13 506,52 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 310,89 тыс. рублей. 
капитальный ремонт участковой больницы с.Усть-Кумир Усть-Канского района в сумме 11 917,40 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 
11 649,26 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 268,14 тыс. рублей. 
Сумма заключенного контракта составляет 11 917,40 тыс. рублей (100%). 
На 27 октября 2023 г. финансирование составляет 11 917,4 тыс. рублей (100%). Заключен контракт на оставшиеся виды работ 9 октября 2023 г. С 12 октября подрядчик приступил к выполнению работ
капитальный ремонт ФАП с. Кырлык Усть-Канского района в сумме 1 900,01 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 1 857,26 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 42,75 тыс. рублей. Сумма заключенного контракта составляет 1 900,01 тыс. рублей (100%). На 27 октября 2023 г. финансирование составляет 1 900,01 тыс. рублей (100%). Кассовое освоение до 2 ноября 2023 г.
б) приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в количестве 12 единиц на сумму 11 256,67 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 11 003,39 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 253,28 тыс. рублей. 
Заключен контракт на сумму 11 256,67 тыс. рублей (100%). Кассовое исполнение – 11 256,67 тыс. рублей (100%). Поставка автомобилей осуществлена. 
	Наименование 
	Получатель
	Адрес поставки
	Количество, шт.

	Авто
мобиль легковой

	БУЗ РА «Усть-Коксинская районная больница»
	Республика Алтай, с. Усть-Кокса, ул. Советская, д. 153
	2

	
	БУЗ РА «Усть-Канская районная больница»
	Республика Алтай, с. Усть-Кан, ул. Юбилейная, д. 3
	1

	
	БУЗ РА «Шебалинская районная больница»
	Республика Алтай, с. Шебалино, ул. Федорова, д. 24
	1

	
	БУЗ РА «Улаганская районная больница»
	Республика Алтай, с. Улаган, ул. Больничная, д. 30
	2

	
	БУЗ РА «Кош-Агачская районная больница»
	Республика Алтай, с. Кош-Агач, ул. Медицинская, д.3
	1

	
	БУЗ РА «Чойская районная больница»
	Республика Алтай, Чойский район, с. Гусевка, ул. 40 лет Победы, 2а
	1

	
	БУЗ РА «Турочакская районная больница»
	Республика Алтай, с. Турочак, ул. Набережная, д.1
	2

	
	БУЗ РА «Онгудайская районная больница»
	Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Космонавтов, д. 84
	1

	
	БУЗ РА «Кош-Агачская районная больница»
	Республика Алтай, с. Кош-Агач, ул. Медицинская, д.3
	1

	
	ИТОГО: 
	
	12

	



	Наименование  
	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
	Дата направления заявки в УО для проведения торгов
	Дата публикации извещения
	Дата определения поставщика
	Дата заключения контракта
	Цена контракта (руб.)
	Наименование поставщика
	Фактическая дата поставки товара
	Кассовое исполнение
	Текущая стадия

	Приобретение автомобильного транспорта
	11 256 666,70
	01.12.
2022
	07.12.2022
	07.12.2022
	27.12.2022
	11 256 666,70
	ООО "Фастар Эксперт"
	17.02.2023
	11 256 666,70
	Контракт исполнен

	ИТОГО (руб):
	11 256 666,70
	 
	 
	 
	 
	11 256 666,70
	 
	 
	11 256 666,70
	 



в) приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в количестве 6 единиц на сумму 
54 393,76 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 53 169,90 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 1 223,86 тыс. рублей.
1. Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплектом соответствующего инструментария в БУЗ РА «Онгудайская РБ» - контракт исполнен;
2. Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый в БУЗ РА «Республиканская больница» - контракт исполнен;
3. Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый в БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» - контракт исполнен;
4. Передвижной рентгеновский аппарат в БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» контракт исполнен;
5. Передвижной рентгеновский цифровой аппарат в БУЗ РА «Республиканская больница» - контракт исполнен;
6. Стерилизатор воздушный (сухожаровой) в БУЗ РА «Усть-Канская РБ» - контракт исполнен.

[bookmark: RANGE!A17:L23]Законтрактовано 54 393,75 тыс. рублей (100%). 
Касса составляет 54 393,75 тыс. рублей (100%). 

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой от 12.04.2023 г. № ТГ-П12-5115 сумму сложившейся экономии и нераспределенного остатка в рамках реализации региональной программы модернизации необходимо направить на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ. В связи с этим проект изменений в части перераспределения сложившейся экономии не поддержан Минздравом РФ.    

12 мая 2023 года дополнительное соглашение № 056-09-2022-630/8 об уменьшении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации утверждён Министерством здравоохранения РФ Сумма уменьшения бюджетных ассигнований составила 46 771 171,61 рублей, в том числе федеральный бюджет  45 714 300 рублей, республиканский бюджет 1 056 871,61 рублей. 


Распоряжением Правительства Республики Алтай «О перераспределении бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай на 2023 год» от 15 июня 2023 г. № 334-р сумма кассового плана бюджетных ассигнований снижена на сумму возврата экономии.  

	 
	Наименование оборудования
	Начальная (максимальная) цена контракта, руб
	Дата направления заявки в УО для проведения торгов
	Дата публикации извещения
	Дата определения поставщика
	Дата заключения контракта
	Цена контракта (руб)
	Наименование поставщика
	Фактическая дата поставки товара
	Кассовое исполнение
	Текущая стадия

	1
	Аппарат рентгеновский маммографический цифровой (2 шт - Ресбол, Кош-Агач)
	32 200 000,00
	15.02.
2023
	16.02.
2023
	01.03.2023
	13.03.
2023 
	32200000,00 
	ООО «ПикМед» 
	 10.06.
2023
	32200000,00
	
Контракт исполнен

	2
	Передвижной рентгеновский аппарат (2 шт - Ресбол, Кош-Агач)
	20 400 000,00
	15.02.
2023
	16.02.
2023
	01.03.2023
	

13.03.
2023 
	 20400000,00
	ООО
«А-Нова» 
	 11.05.
2023
	 20400000,00
	
Контракт исполнен 

	3
	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплектом соответствующего инструментария (Онгудай)
	1 754 942,50
	16.02.
2023
	20.02.
2023
	02.03.2023
	


13.03.
2023 
	 1 754 942,50
	ООО «ПикМед»  
	29.03.
2023
	1 754 942,50 
	

Контракт исполнен  

	4
	Стерилизатор воздушный (сухожаровой) (Усть-Кан)
	54 666,67
	20.02.
2023
	20.02.
2023
	01.03.2023
	
13.03.
2023 
	38 812,95 
	ООО «АльянсМедСервис» 
	 11.05.
2023
	38 812,95 
	
Контракт исполнен  

	 
	ИТОГО (руб):
	54 409 609,17
	 
	 
	 
	 
	54 393 755,45
	 
	 
	54 393 755,45
	 




г) приобретение объектов недвижимого имущества для размещения      
6 ФАПов (с.Кызыл-Таш Кош-Агачского района, с.Ороктой Чемальского района, с.Санаровка Усть-Канского района, с.Банное Усть-Коксинского района, с.Каспа Шебалинского района, п.Алферово Майминского района) на сумму 46 000,00 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 44 965,00 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 1 035,00 тыс. рублей.
Контракты по приобретению объектов недвижимого имущества для размещения ФАПов заключены (100%). 
На 27 октября 2023 г. приобретены ФАПы в с. Алферово Майминского района, с. Ороктой Чемальского района, с. Кызыл-Таш Кош-Агачского района, в с. Каспа Шебалинского района кассовое исполнение составляет 31 000,00 тыс. рублей (67,4 %). 14 июля 2023 г. получена лицензия на осуществление медицинской деятельности, объект функционирует (ФАП с. Алферово).    

