



«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель
Организационного штаба Республики Алтай
Р.Р. Пальталлер
« 19 » 03 2016 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 0022

Наименование проекта	Строительство морга и организация судебно-медицинских экспертиз и патологоанатомической деятельности в г. Горно-Алтайск
Заказчик проекта	Владимир Алексеевич Пелеганчук, министр здравоохранения РА
Куратор проекта	Сафронова Ольга Александровна, заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, тел. 2-26-15
Руководитель проекта	Коваленко Сергей Михайлович, заместитель министра, тел. 4-77-56
Администратор проекта	Шурова Марина Анатольевна начальник ПЭО КУ РА «Управление по обеспечению деятельности Министерства здравоохранения Республики Алтай и подведомственных ему учреждений», 2-64-82
Исполнители проекта	Начальник БСМЭ, инвестор
Формальное основание для инициации проекта	Поручение Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай № ПГ-309 от 2 сентября 2015 года.
Проблема(ы), которую решает реализация проекта	Устранение предписаний надзорных органов по состоянию помещений морга в г. Горно-Алтайске
Цель (цели) проекта	Улучшение качества и доступности производства судебно-медицинских экспертиз и патологоанатомической деятельности в г. Горно-Алтайск к 2018г. посредством строительства и оснащением медицинским оборудованием морга


	площадью не менее 500 м ²
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка ПСД 2. Экспертиза ПСД 3. Закупка и монтаж оборудования 4. Организация и производство судебно-медицинских экспертиз и патологоанатомической деятельности в Республике Алтай
Результат (результаты) проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие помещений морга в г. Горно-Алтайск в соответствии с СанПиН, введенных в эксплуатацию. 2. После введения в эксплуатацию здания морга (в 2019 году) плановый объем предоставления услуг составит (справочно): <ul style="list-style-type: none"> • судебно-медицинские экспертизы трупов – 400 единиц в год (категория потребителей – население г. Горно-Алтайска, Майминского, Чойского и Чемальского районов, Шебалинского района; • патологоанатомические исследования – 500 единиц в год (категория потребителей – население Республики Алтай); • медико-криминалистические экспертизы – 60 единиц в год (категория потребителей – население Республики Алтай); • гистологические экспертизы – 750 единиц в год (категория потребителей – население Республики Алтай).
Критерии успеха проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Фактические результаты проекта соответствуют утвержденным 2. Проект выполнен в срок. 3. Проект выполнен в пределах бюджета 4. Результаты проекта указаны справочно и на успешность проекта не влияют
Период реализации проекта	<p>Дата начала проекта: 01.07.2016 г. Дата окончания проекта: 31.12.2018 г.</p>

Риски реализации проекта	Отрицательное заключение комиссии о целесообразности реализации проекта. Отказ инвестора от строительства морга в рамках государственно-частного партнерства. В целях минимизации рисков реализации проекта будет заключено Соглашение государственно-частного партнерства
Взаимосвязь с другими проектами	Отсутствует
Бюджет проекта	Бюджет проект предварительно составит 42,8 млн. рублей, в том числе средства республиканского бюджета 10,5 млн. руб.

Согласовано:

Куратор проекта

(Должность)


(Подпись)

Сафронова О.А.


(ФИО)

«14» 03 2016 г.

(Дата)

Заказчик проекта

(Должность)


(Подпись)

Пелеганчук В.А.


(ФИО)

«14» 03 2016 г.

(Дата)

Руководитель
Проектного офиса

(Должность)


(Подпись)

Ротарь Ф.Н.


(ФИО)

«14» 03 2016 г.

(Дата)

Руководитель проекта

(Должность)


(Подпись)

Коваленко С.М.

(ФИО)

«14» 03 2016 г.

(Дата)