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ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 0022

Наименование проекта Строительство морга и организация судебно- 
медицинских экспертизы и 
патологоанатомической деятельности в г.
Г орно-Алтайск

Заказчик проекта Владимир Алексеевич Пелеганчук, министр 
здравоохранения РА

Куратор проекта Сафронова Ольга Александровна, 
заместитель Председателя Правительства 
Республики Алтай, тел. 2-26-15

Руководитель проекта Коваленко Сергей Михайлович, заместитель 
министра, тел. 4-77-56

Администратор проекта Шурова Марина Анатольевна начальник 
ПЭО КУ РА «Управление по обеспечению 
деятельности Министерства 
здравоохранения Республики Алтай и 
подведомственных ему учреждений», 2-64- 
82

Исполнители проекта Начальник БСМЭ, инвестор

Формальное основание для 
инициации проекта

Поручение Г лавы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики 
Алтай № ПГ-309 от 2 сентября 2015 года.

Проблема(ы), которую 
решает реализация проекта

Устранение предписаний надзорных органов 
по состоянию помещений морга в г. Горно- 
Алтайске

Цель (цели) проекта Улучшение качества и доступности 
производства судебно-медицинских 
экспертиз и патологоанатомической 
деятельности в г. Горно-Алтайск к 2018г. 
посредством строительства и оснащением 
медицинским оборудованием морга



площадью не менее 500 м“

Задачи проекта 1. Разработка ПС Д
2. Экспертиза ПСД
3. Закупка и монтаж оборудования
4. Организация и производство судебно- 

медицинских экспертиз и 
патологоанатомической деятельности в 
Республике Алтай

Результат (результаты) 
проекта

1. Наличие помещений морга в г. Горно- 
Алтайск в соответствии с СанПиН, 
введенных в эксплуатацию.

2. После введения в эксплуатацию здания 
морга (в 2019 году) плановый объем 
предоставления услуг составит 
(справочно):

• судебно-медицинские экспертизы 
трупов -  400 единиц в год (категория 
потребителей -  население г. Горно- 
Алтайска, Майминского, Чойского и 
Чемальского районов, Шебалинского 
района;

• патологоанатомические исследования
-  500 единиц в год (категория 
потребителей — население Республики 
Алтай);

• медико-криминалистические 
экспертизы -  60 единиц в год 
(категория потребителей -  население 
Республики Алтай);

• гистологические экспертизы -  750 
единиц в год (категория потребителей
-  население Республики Алтай).

Критерии успеха проекта 1. Фактические результаты проекта 
соответствуют утвержденным

2. Проект выполнен в срок.
3. Проект выполнен в пределах бюджета
4. Результаты проекта указаны справочно и 

на успешность проекта не влияют

Период реализации проекта Дата начала проекта: 01.07.2016 г. 
Дата окончания проекта: 31.12.2018 г.



Риски реализации проекта Отрицательное заключение комиссии о 
целесообразности реализации проекта. 
Отказ инвестора от строительства морга в 
рамках государственно-частного 
партнерства.
В целях минимизации рисков реализации 
проекта будет заключено Соглашение 
государственно-частного партнерства

Взаимосвязь с другими 
проектами

Отсутствует

Бюджет проекта Бюджет проект предварительно составит 42,8 
млн. рублей, в том числе средства 
республиканского бюджета 10,5 млн. руб.
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